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Introducción 

Durante el transcurso de mi formación universitaria en la carrera de Licenciatura en 

Diseño Artístico Audiovisual de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), Sede 

Andina, El Bolsón he aprendido respecto de diferentes áreas de la realización 

audiovisual, profundizando especialmente mis conocimientos en las áreas de 

Producción y Arte. 

 

Atento que resido en la ciudad de San Carlos de Bariloche y habiendo analizado las 

diversas productoras audiovisuales que potencialmente podían ser objeto de estudio para 

el presente informe, he decidido realizar una intervención profesional en el Centro de 

Producción de Contenidos Audiovisuales (CPCA), específicamente en el área de 

producción con el objetivo de ampliar mis conocimientos. La mencionada entidad es 

una productora propia de la Universidad Nacional de Río Negro que se encuentra 

ubicada en la localidad aludida. 

 

El CPCA tiene como objetivo vincularse de manera audiovisual con diversos proyectos 

de investigación, extensión y formación con fines académicos, tecnológicos o 

científicos. Atento que la mencionada entidad desarrolla sus tareas en el marco de la 

labor de la Universidad Nacional de Rio Negro, gran parte del contenido que realiza se 

encuentra vinculado a proyectos producidos desde diferentes áreas de la UNRN, 

contribuyendo así en el desarrollo y difusión de los mismos y la visualización de la 

universidad. Paralelamente el Centro de Producción de Contenidos Audiovisuales 

colabora en conjunto con otras instituciones públicas en la generación de contenidos 

audiovisuales. 

 

Durante el transcurso de los cinco (5) meses de mi intervención profesional en el 

CPCA, me desempeñé en el área de producción, que gestiona y administra los recursos 

y necesidades requeridas haciendo posible así la realización de la producción 

audiovisual deseada; desde la concepción de la idea hasta la distribución  y exhibición. 

Al momento de comenzar mi intervención profesional, ya se habían comenzado a gestar 

diferentes proyectos audiovisuales en el CPCA que luego al concretarse, tuve la 

oportunidad de formar parte de la pre-producción y del rodaje de los mismos, y a su vez 

de nuevos proyectos audiovisuales creados durante el transcurso de la intervención. 
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Objetivos y metas de la intervención profesional 

El objetivo general de esta intervención profesional en el Centro de Producción de 

Contenidos Audiovisuales es aprender sobre el modelo de producción que se aborda 

desde el CPCA en el marco de una universidad pública. 

 

Para poder llevar a cabo este objetivo general se plantean ciertos objetivos específicos: 

 Aprender sobre la producción administrativa del CPCA regida por la 

administración pública nacional. 

 Observar cómo las relaciones interinstitucionales definen un modelo de 

producción. 

 Observar la interacción del área de producción con el resto de las áreas en el 

Centro de Producción de Contenidos Audiovisuales. 

 

Plan de labor dentro del CPCA 

Al comienzo de mi intervención profesional y sin conocimiento previo respecto de la 

dinámica de trabajo dentro de la productora, mi plan de labor consistía en realizar 

tardeas asignadas, observar y analizar durante los primeros dos (2) / tres (3) meses las 

relaciones de trabajo y el funcionamiento operativo y administrativo desarrollado en el 

Centro de Producción de Contenidos Audiovisuales. Posteriormente en los meses 

restantes con el acompañamiento de Ventroni Cecilia quien cumplió el rol de tutora 

dentro de la institución, gestionar un pequeño proyecto audiovisual desde sus inicios 

hasta su finalización en el marco del área de producción, teniendo en consideración la 

temática, los modos de producción y la factibilidad de realizarlo en la institución, pero 

al proponer este plan a la dirección del CPCA el mismo fue denegado; motivo por el 

cuales modifiqué mi plan de labor. 

 

El CPCA planifica de forma cuatrimestral la etapa de producción en la que se encuentra 

cada proyecto audiovisual que llevan de manera simultánea y al comienzo de cada mes 

pautan fechas específicas y suman nuevos proyectos, cronograma que puede tener 

modificaciones. Por dicho motivo, Ventroni sugirió ir a la mayor cantidad de rodajes 

posible para observar la dinámica de la productora y aprender al respecto. De esta 

manera, mi plan de labor consistió en ir aprendiendo en la pre-producción, rodaje y 

post-producción de cada proyecto audiovisual y en las jornadas de oficina a las que 
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asistía para observar y consultar sobre las tareas administrativas y la organización del 

Centro de Producción de Contenidos Audiovisuales, como así mismo observar y 

conversar las dinámicas de trabajo con las demás áreas dentro del lugar.  

 

A continuación hago mención de los proyectos audiovisuales en los que participe en el 

período de los cinco (5) meses que duró mi intervención profesional, diferenciando dos 

grupos: proyectos audiovisuales intrainstitucionales, internos para la Universidad 

Nacional de Río Negro siendo siete (7): Apimondia - La Salud de las abejas y su 

proyección sobre la vida humana, cap.2 / Bios UNRN: Lucas Garibaldi / Ciencia y 

tecnología contra el hambre: Lucas Garibaldi / Investigación UNRN: El poder de los 

museos / Investigación UNRN: Plantas nativas con frutos comestibles de la comarca 

andina del paralelo 42°S / Investigación UNRN: Estación de identificación automática 

de castas y tráfico de avispas sociales invasoras / Trayectorias: Roberto Kozulj. Y 

proyectos audiovisuales interinstitucionales siendo tres (3): Intecnus - Tu historia es 

nuestra historia / Mundo U - Crisis ambiental: Agua, Aire, Tierra, Fuego-Cartografía 

del conflicto ambiental / Mundo U y PakaPaka - Muchas manos en el plato: cap.5 Arroz 

con leche. 

 

Identificación y datos generales del área de producción 

“El protagonista, centro y motor de una productora es el productor, el cual podrá ser o 

no un director-productor” (Raffo, 2017, p.348), amplio esta cita al área de producción 

en general, ya que la misma gestiona y administra todos los recursos y necesidades para 

poder realizar los proyectos audiovisuales deseados, haciendo posible la realización 

desde la idea al audiovisual final, estando presente en las etapas de pre-producción, 

producción/rodaje, post-producción y en la distribución y exhibición de la misma. 

Dependiendo de la complejidad y tipo de proyecto audiovisual a realizarse 

(videominuto, cortometraje, largometraje, serie, etc.), el área de producción puede 

encontrarse conformada por mayor o menor cantidad de personas y que varíen sus 

tareas. Un equipo base en el área de producción está conformado por los roles en orden 

jerárquico de productor ejecutivo, productor general, jefe de producción, asistente de 

producción y ayudante de producción, cumpliendo cada uno determinadas tareas que 

cuanto más alto es el cargo mayor responsabilidad y complejidad implican. El área de 

producción debe conocer las necesidades del resto de las áreas (dirección, cámara, foto, 
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arte, sonido, maquillaje, peinado, montaje) y establecer un orden de prioridad 

intentando reducir los imprevistos al máximo. 

 

En la pre-producción de un proyecto audiovisual el área de producción fija los 

elementos estructurales del mismo, se encarga de la búsqueda de ideas, realiza el primer 

contacto con los responsables siendo una o más personas, institución/es o productoras 

audiovisuales para analizar la factibilidad de su realización; asimismo son los mismos 

individuos con los cuales tiene contacto el equipo de producción hasta la etapa final. 

Otra de las tareas que realiza el aludido equipo es analizar la complejidad, realizar un 

desglose de producción y buscar el financiamiento necesario para llevarlo a cabo, 

también gestiona las contrataciones del equipo humano de trabajo, arma un cronograma 

pautando fechas para cada una de las etapas del proyecto audiovisual y de cada área, las 

locaciones de rodaje, equipamiento audiovisual, catering, seguros, logística de traslado 

y en caso de viajar: viáticos y alojamientos. Mientras más minucioso y prolijo sea el 

trabajo en la pre-producción, serán menores los riesgos que se corran en las posteriores 

etapas. 

 

En la etapa de producción/rodaje el área de producción se encarga de controlar que su 

área y el resto marchen a la perfección y que lo necesario en cada una esté disponible a 

la hora de rodar. Es imprescindible que el personal del área de producción se encuentre 

atento ante cualquier inconveniente y sea resolutivo de ser el caso. Son responsables de 

poseer toda la documentación necesaria, tanto aquella gestionada previa al rodaje, por 

ejemplo permisos de uso de locación y aquella requerida durante el transcurso del 

rodaje como serían las autorizaciones de cesiones de imagen y voz para las personas que 

aparecen delante de cámara.  

 

En la post-producción, el área de producción revé el cronograma inicial y pauta fechas 

de avances y entrega del proyecto audiovisual finalizado, haciendo seguimiento o 

coordinando el proceso en montaje, corrección de color, banda sonora, efectos, etc. 

 

Durante el proceso de distribución y exhibición y según lo pautado con anterioridad con 

la/s personas o institución/es involucradas en la idea y/o con quienes financiaron el 

proyecto audiovisual, el área de producción gestiona los espacios de proyección del 
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mismo ya sea en festivales, publicación en internet: plataformas, redes sociales, canales 

de difusión, aulas virtuales, etc. y la publicidad del mismo. 

 

Análisis del Centro de Producción de Contenidos Audiovisuales 

a. Localización, contexto. 

El Centro de Producción de Contenidos Audiovisuales (CPCA) forma parte de la 

Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), el cual está ubicado en un edificio 

alquilado en calle Villegas 147, centro de la ciudad de San Carlos de Bariloche, Río 

Negro. El edificio posee dos (2) pisos, en la primera planta se encuentran diferentes 

oficinas del CPCA dividiéndose por áreas: producción, dirección, fotografía, montaje, 

animación y gráfica y corrección de color, en ésta el acceso es restringido para los 

trabajadores de la productora audiovisual. Ubicado en planta baja funciona la biblioteca 

de la Universidad Nacional de Río Negro. 

 

b. Directivos y funcionarios. 

La estructura interna del Centro de Producción de Contenidos Audiovisuales está muy 

marcada por su jerarquización. La productora se creó en el año 2010 y desde sus inicios 

hasta la actualidad, el director es Saccomanno Matías Pablo quien también cumple 

funciones de productor, formándose como realizador audiovisual de cine y televisión a 

través de diferentes trabajos, talleres y cursos relacionados. En asistencia de dirección y 

desarrollo de contenidos se encuentra Bettanin Mariana, con una amplia trayectoria en 

las áreas de asistencia de dirección, producción y guión. 

 

En el área de producción se encuentra como coordinadora de producción Ventroni 

Cecilia quien se formó realizando diversos trabajos, carreras y talleres en el ámbito del 

cine y televisión en las áreas de dirección y producción. En el rol de productor ejecutivo 

se halla Simini Patricio quien adquirió su experiencia en el mundo audiovisual a través 

de diferentes trabajos estando en las áreas en producción, dirección, video, locaciones y 

arte. 

 

En el resto de las áreas trabajan como asistente general Scarnichia Muriel cumpliendo 

roles de producción, asist de dirección, sonido directo y montaje, Bubillo Gonzalo como 

DF y camarógrafo y en la postproducción turnándose en las tareas de montaje, 
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animación y gráfica según el proyecto se desempeñan Leibovich Damián, Manzanares 

María y Meszaros Juan Pablo. En corrección de color mientras realizaba mi 

intervención estaba Alba Adrián quien actualmente ya no se encuentra trabajando en el 

CPCA. El área de sonido no posee una persona fija para el puesto por dicho motivo se 

terceriza el servicio según las necesidades del proyecto. 

 

Atento que el CPCA es un área que gestiona el rectorado dentro del marco de la 

Universidad Nacional de Río Negro, el mismo se encuentra regido por las autoridades 

correspondientes de la UNRN estando a la cabeza de la Secretaría General y de 

Rectorado, el rector Torres Anselmo. Una de sus ramificaciones es la Subsecretaría de 

Medios y Producción Audiovisual de la universidad, a cargo de Del Bello Marcos y de 

esta misma depende el CPCA y es ante quienes realiza sus rendiciones siendo el 

productor general del CPCA. 

 

 

c. Metodología de trabajo y desafíos de inserción. 

El Centro de Producción de Contenidos Audiovisuales es una productora permanente 

que funciona todo el año, se encuentra bajo la estructura general de la Universidad 
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Nacional de Río Negro y por lo cual debe cumplir con pautas generales que rigen para 

todos los sectores y empleados de la universidad. El período de trabajo es anual, 

dividiéndose de forma cuatrimestral acoplándose al período lectivo de la universidad, 

con un equipo de trabajo reducido siendo algunos empleados de planta permanente y 

otros contratados, los cuales deben cumplir jornadas laborales de lunes a viernes con 

carga de 7 horas por día. 

 

A rodaje principalmente asisten dirección y cámara y de ser necesaria una o dos 

personas ayudando y cumpliendo múltiples roles de asistencia de dirección, producción 

de campo, sonido y/o asistencia de cámara sobre todo cuando se graba a dos cámaras 

para optimizar el tiempo, ya que en su mayoría son proyectos que no tiene complejidad 

en rodaje. A la par el área de producción del CPCA no asiste a rodaje y se desempeña 

principalmente en la oficina realizando búsqueda de posibles proyectos a llevar a cabo, 

nuevas licitaciones, convocatorias y, en conjunto con el área de dirección, ver los 

proyectos de investigación, extensión y formación que se están realizando en la UNRN 

para poder plasmarlos en proyectos audiovisuales intrainstitucionales. Asimismo el 

personal del área de producción también se encarga de los trámites administrativos ante 

la UNRN, arma las carpetas con la documentación solicitada de cada proyecto 

audiovisual, prepara la logística y necesidades requeridas en cada uno de los proyectos 

aprobados para su realización, como por ejemplo el cronograma, los traslados, 

locaciones y compra de insumos. En paralelo monitorea los proyectos audiovisuales que 

se encuentran en diferentes etapas y mantienen una comunicación constante con los 

encargados de cada proyecto interinstitucional. 

 

Dependiendo el tipo de proyecto audiovisual, si es un largometraje, cortometraje, video 

minuto, etc. y la magnitud de este, tanto el sonidista como el editor de sonido en post-

producción es tercerizado y es importante mencionar que en el Centro de Producción de 

Contenidos Audiovisuales no se encuentra un espacio específico ni acustizado para la 

edición de sonido. 

 

Durante la etapa de distribución, el área de producción del CPCA ya no es partícipe 

atento a que en los casos de proyectos interinstitucionales, aquel que se encarga de la 

distribución del proyecto audiovisual final es el personal de la otra institución asociada 

al proyecto. Y en los proyectos que se realizan intrainstitucionalmente, es decir, para 
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diversos sectores de la UNRN, el área responsable de esta tarea es la subsecretaría de 

Medios y Producción Audiovisual de la universidad, quienes gestionan para que se 

publique en las respectivas páginas oficiales de la universidad. 

 

Mi mayor desafío de inserción fue adaptarme a la metodología de trabajo que poseen 

para la realización de los proyectos audiovisuales, siendo un contraste con mi 

experiencia de trabajo en diferentes productoras audiovisuales privadas, como por 

ejemplo proyectos de largometrajes y series para la plataforma internacional Netflix, 

publicidades para importantes marcas nacionales y también largometrajes y series de 

productoras locales con el apoyo del INCAA, entre otros, donde se lleva a cabo un solo 

proyecto audiovisual con una concentración de trabajo intensa y las etapas de pre-

producción, rodaje, post-producción y distribución, conllevan depende la magnitud del 

proyecto entre doce (12) a dieciocho (18) meses, siendo la etapa de rodaje entre cinco 

(5) y doce (12) semanas. En estas experiencias según el tipo de proyecto y su 

complejidad los equipos de trabajo están integrados por una gran cantidad de personas, 

cada área tiene varios roles y cada uno cumple el suyo, hay una comunicación constante 

entre las áreas, las jornadas de trabajo son intensas, llegando a superar las 12 horas por 

día y los contratos son temporales por lo que dura el rol en el proyecto. Destaco en esta 

comparación con mis experiencias de trabajo que la metodología de trabajo del Centro 

de Producción de Contenidos Audiovisuales se adapta al presupuesto que poseen para 

realizar las producciones audiovisuales y así poder llevar a cabo múltiples proyectos en 

simultáneo de menor escala. 

 

Otro desafío con el que me encontré fue la resistencia inicial a mis intentos de aportar 

conocimiento desde lo aprendido en la universidad y previas experiencias laborales y 

que fuera tenido en cuenta, acción motivada por el objetivo de enriquecer desde el área 

en las producciones audiovisuales que se llevaban a cabo, siendo que es una 

intervención profesional para finalizar una carrera de grado. Sin embargo, cabe destacar 

que con el transcurso del tiempo, varias de las propuestas aportadas fueron consideradas 

e implementadas en los proyectos audiovisuales de ese período. 

 

d. Tamaño o capacidad. Modos de producción.  

En el mundo audiovisual hay diferentes entidades productoras que llevan adelante 

producciones audiovisuales por si solas o en coproducción, Raffo en su libro La 
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producción audiovisual y su respaldo jurídico (2017) hace mención que el Estado 

también puede constituirse como productora Nacional; la Universidad Nacional de Río 

Negro a través del Centro de Producción de Contenidos Audiovisuales (CPCA) se 

inscribe/responde a esta categoría que describe Raffo. 

 

Las producciones audiovisuales que se realizan en el Centro de Producción de 

Contenidos Audiovisuales en su mayoría son de bajo presupuesto, llevadas a cabo 

únicamente con fondos públicos, siendo que se encuentra en el marco de una 

universidad nacional y el sueldo de los empleados se encuentra cubierto. El área de 

producción del CPCA desglosa los proyectos audiovisuales para disponer de toda la 

información necesaria para concretar cualquier aspecto económico del proyecto y así 

administra según si son proyectos intrainstitucionales o interinstitucionales, la 

complejidad y las necesidades de cada proyecto audiovisual los montos que se destinan 

a cada uno, teniendo que llevar bien la contabilidad y la administración del mismo; 

siendo proyectos audiovisuales pequeños se trata ahorrar lo máximo posible para ir 

teniendo un pozo para proyectos más grandes y complejos. 

 

La duración habitual de sus proyectos es entre uno (1) y cinco (5) minutos, con una 

complejidad baja/media de pre-producción, rodaje y post producción, siendo que a 

rodaje va un equipo reducido de entre dos (2) y cuatro (4) personas, testimonios de 

cabezas parlantes, uno (1) o dos (2) entrevistados los cuales participan ad honorem, 

utilizan un diseño gráfico de placas y zócalos y material de archivo e imágenes 

ilustrativas registradas en el momento o del banco de archivos realizados por el DF en 

tiempos donde no hay rodajes pautados. Esto permite que se generen constantemente 

múltiples proyectos audiovisuales en diversas etapas de producción simultáneamente. 

 

Principalmente el Centro de Producción de Contenidos Audiovisuales realiza micro 

documentales unitarios para proyectos de investigación, extensión y formación con 

fines académicos, tecnológicos o científicos que se desarrollan en distintas áreas de la 

Universidad Nacional de Río Negro, viéndose reflejado en la cantidad de proyectos 

audiovisuales que realizan en el año. Asimismo participa en proyectos audiovisuales 

interinstitucionales siendo algunos de estos para instituciones públicas de San Carlos de 
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Bariloche como Cre-Arte
1
 y con menos frecuencia otros proyectos son realizados para 

la Red Nacional Audiovisual Universitaria (RENAU), organismo que promueve el 

intercambio y trabajo en red con todas las productoras audiovisuales que se encuentran 

en el marco de Universidades Nacionales Argentinas, la cual posee la Plataforma 

Nacional Audiovisual Universitaria - Mundo U, distribuyendo así los proyectos 

audiovisuales a realizar en los centros de producción de Universidades Públicas. Al salir 

seleccionados en las convocatorias y licitaciones de RENAU - Mundo U, se le destina 

un monto económico a la UNRN para implementarlo en el proyecto desde el CPCA, 

llevando a cabo proyectos audiovisuales de canales televisivos estatales como Paka-

Paka y Encuentro. Dichos proyectos ya poseen lineamientos, pautas, especificaciones 

técnicas puntuales para los cuales el Centro de Producción de Contenidos Audiovisuales 

cuenta con el equipo humano y equipamiento audiovisual para realizar la totalidad de un 

capítulo de 7 minutos en los canales televisivos mencionados o únicamente un 

segmento. Para este tipo de labores, es necesario que desde el área administrativa de 

producción del CPCA, realicen rendiciones tanto al canal televisivo como a la 

Universidad Nacional de Río Negro. 

 

Otra de las modalidades bajo la cual interviene el CPCA en proyectos audiovisuales es 

siendo colaborador en los mismos, no aportando de manera económica ya que no es 

factible, pero sí contribuye a la realización con equipo humano, equipamiento 

audiovisual y/o con el espacio llamado “isla de edición” compuesto por computadoras 

con sus respectivos hardware y software para la edición de proyectos audiovisuales, 

variado según su uso, si es para las tareas de montaje, corrección de color, efectos 

especiales, sonido. El Centro de Producción de Contenidos Audiovisuales ha asistido en 

proyectos propios de realizadores que trabajan dentro de la productora como es el caso 

del largometraje documental Domadoras de dragones (2022) dirigida por Leibovich 

Damián con el apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), 

quien se desempeña como montajista dentro del CPCA, como así también en el 

cortometraje Toy complicado (2022), del estudiante Soto Joaquín de la carrera 

Licenciatura en Diseño Artístico Audiovisual. Es posible identificar así tres grupos en 

los cuales participa el CPCA, mayormente realiza proyectos audiovisuales 

intrainstitucionales propios de la UNRN, en menor medida proyectos audiovisuales 

                                                           
1
 Organización sin fines de lucro que trabaja desde 1995 en Bariloche con personas que poseen alguna 

discapacidad siendo un centro educativo y cultural para los mismos. 
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interinstitucionales y con menos frecuencia proyectos donde colaboran en producciones 

audiovisuales externas a productoras o personas públicas, cabe mencionar que en los 

tres casos los audiovisuales finales poseen un estándar de calidad profesional acordes 

para su presentación según cada caso en publicaciones en internet, televisión o en 

festivales audiovisuales. 

 

Descripción de las tareas asignadas y realizadas en el CPCA 

A continuación detallaré las tareas asignadas y realizadas que llevé a cabo por igual en 

los proyectos audiovisuales en los que participé en el período de los cinco (5) meses de 

mi intervención profesional, en cada una de las etapas de pre-producción y rodaje y 

luego especificaré en cada proyecto audiovisual de ser pertinente algunas 

particularidades, diferenciando dos grupos: proyectos audiovisuales intrainstitucionales 

internos de la Universidad Nacional de Río Negro y proyectos audiovisuales 

interinstitucionales. 

Tanto en el primer grupo siendo siete (7) proyectos audiovisuales (Apimondia - La 

Salud de las abejas y su proyección sobre la vida humana, cap.2 / Bios UNRN: Lucas 

Garibaldi / Ciencia y tecnología contra el hambre: Lucas Garibaldi / Investigación 

UNRN: El poder de los museos / Investigación UNRN: Plantas nativas con frutos 

comestibles de la comarca andina del paralelo 42°S / Investigación UNRN: Estación de 

identificación automática de castas y tráfico de avispas sociales invasoras / 

Trayectorias: Roberto Kozulj) como en el segundo grupo siendo tres (3) proyectos 

audiovisuales (Intecnus - Tu historia es nuestra historia / Mundo U - Crisis ambiental: 

Agua, Aire, Tierra, Fuego-Cartografía del conflicto ambiental / Mundo U y PakaPaka - 

Muchas manos en el plato: cap.5 Arroz con leche) en la pre-producción gestioné la 

compra de insumos necesarios para el catering “Servicio mediante el cual se asegura la 

disponibilidad de comida, merienda, café, etc. en los diferentes lugares donde se realiza 

la filmación. [...]” (Raffo, 2017, p.547) de cada jornada de rodaje, acomodando todas las 

compras en una caja rotulada “Producción CPCA”, sumando la claqueta, fibrón y 

botiquín. Respecto de estas compras, me encargué de la rendición del efectivo y tickets 

escaneados de los gastos realizados. Asimismo, preparé la carpeta con los formularios 

de cesiones de imagen y voz, planillas de cámara y sonido y el material impreso de lo 

que trataba el proyecto audiovisual a realizarse en cada caso. Con el paso del tiempo en 

mi intervención profesional y atenta a los múltiples proyectos en simultáneo que se 

realizaban, comencé a recordarle al equipo el día anterior a la jornada de rodaje el 
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proyecto audiovisual que se iba a grabar en dicha fecha, su horario y lugar de citación 

que en la mayoría de los casos era en la productora. En cada proyecto realicé un 

desglose de producción marcando la logística de traslado, considerando distancias, 

ubicación de la locación, en qué vehículos ir, listado de equipo humano y equipamiento 

audiovisual e información para el catering: si tenían alguna alergia y/o preferencias 

alimentarias/restricciones. Antes de salir de la productora controlaba junto con el 

camarógrafo que estuvieran todos los equipos necesarios de foto y sonido para cada 

proyecto audiovisual para evitar demoras e inconvenientes en locación. En rodaje 

gestionaba un espacio seguro para el resguardo del equipamiento audiovisuales, también 

brindaba acceso al catering al equipo humano y a los invitados; me encargaba de hacer 

firmar las cesiones de imagen y voz y explicar su función. Al final del rodaje, realizaba 

un recorrido por cada locación controlando no olvidar ningún insumo ni equipamiento 

audiovisual. Posteriormente, al retornar al CPCA archivaba las cesiones de imagen y 

voz y planillas de cámara y sonido en sus respectivas carpetas, dando aviso a mi tutora 

de las novedades de la jornada. 

 

A continuación detallaré las particularidades en el caso del rodaje del proyecto 

Apimondia: La Salud de las abejas y su proyección sobre la vida humana, el cual trata 

sobre la importancia de las abejas en el ecosistema y la vida humana, llevado a cabo en 

conjunto con Garibaldi Lucas Alejandro, investigador de IRNAD
2
 UNRN-CONICET

3
 e 

integrante de la Federación Internacional de Asociaciones de Apicultores (Apimondia). 

En este proyecto se aprovecharon las dos (2) jornadas de rodaje para realizar algunos 

planos y entrevistas a Garibaldi para los proyectos audiovisuales Bios UNRN: Lucas 

Garibaldi y Ciencia y tecnología contra el hambre (hasta la fecha de entrega del 

presente informe no se finalizaron), los cuales se encontraban siendo llevados a cabo 

por el CPCA en el marco de la UNRN. Una de las locación era en la localidad de El 

Foyel, Río Negro motivo por el cual durante la pre-producción e inicio de la jornada de 

rodaje, estuve en constante comunicación con el sonidista quien asistía desde la 

localidad de El Bolsón, dándole aviso al mismo a la salida de la ciudad de Bariloche 

respecto del horario de salida, horario estimativo de llegada y punto de encuentro, 

siendo que en el camino no hay señal telefónica. Para asegurar el cuidado del 

equipamiento de cámara y sonido, aporté nailon para colocar en el piso y apoyar los 

                                                           
2
 Instituto de Investigación en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural. 

3
 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. 
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elementos y llevé utensilios de cocina para calentar las empanadas del almuerzo, siendo 

que el área de producción del CPCA no conocía el lugar de rodaje. 

 

En el segundo grupo se encuentran los proyectos audiovisuales interinstitucionales: 

respecto del rodaje de Mundo U - Crisis ambiental: Agua, Aire, Tierra, Fuego-

Cartografía del conflicto ambiental, serie en la que participan diecinueve universidades 

nacionales en la realización, la cual muestra diferentes problemas ambientales y 

cambios climáticos que hay en nuestro país relatado a través de diferentes personas que 

vuelven sobre el paso del hombre y las huellas que deja. La Universidad Nacional de 

Río Negro a través del CPCA realizó parte del capítulo Tierra abordando el tema de la 

mega minería en Jacobacci, el cual se grabó en las localidades de Jacobacci y 

Bariloche  y también una parte del capítulo Fuego sobre los incendios producidos en la 

Comarca Andina de la Patagonia Argentina, filmándose en el paraje Las Golondrinas-

Chubut, en la sede de Radio Nacional El Bolsón y Dina Huapi. Para ambos proyectos 

mi tutora dentro del CPCA me brindó los manuales de registro y entrega, de estilo y 

protocolo de grabación para estar al tanto de los requisitos que solicitaban desde la 

productora central RENAU - Mundo U. En el Capítulo Tierra para el viaje a Jacobacci, 

en la pre-producción gestioné y realicé la reserva del alojamiento para el equipo del 

CPCA que viajaba y sus respectivas comidas, además de en conjunto con mi tutora 

armar la logística y distribución de las habitaciones. En este proyecto me interioricé 

respecto del tema de los viáticos y la diferencia del mismo para los empleados por la 

UNRN y las personas tercerizadas. Al rodaje no pude ir por falta de espacio en el 

trasporte por lo que estuve en constante comunicación con la asistente de 

dirección/producción para chequear que estuviera todo bien con lo gestionado 

durante  la pre-producción. 

 

Por último, en el proyecto Muchas manos en el plato: cap.5 Arroz con leche, serie de 

micro capítulos para el canal PakaPaka, Mundo U en los cuales se elaboran diferentes 

recetas conociendo costumbres y culturas, diversidad de gustos, sabores y formas de 

alimentación que existen en nuestro país. Participan niñas y niños cocinando junto a un 

pariente una receta familiar que tiene algún secreto y vínculo con la región en donde 

habitan. En la etapa de pre-producción me encargué de la compra de alimentos de 

utilería necesarios para la realización de las recetas (leche, azúcar, limones y arroz), de 
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la búsqueda y compra del delantal de vestuario, búsqueda de cuencos/bowls para ser 

usados como utilería de acción y también de gestionar la locación de la verdulería. 

 

En los proyectos audiovisuales que participé, exceptuando el rodaje en Jacobacci para 

Crisis ambiental: Agua, Aire, Tierra, Fuego-Cartografía del conflicto ambiental del 

capítulo Tierra de Mundo U, además de mis tareas asignadas en el área de producción, 

durante la etapa de rodaje ayudaba al resto del equipo en lo que necesitaran ya que 

como mencione anteriormente en el presente informe los rodajes del CPCA 

mayormente están conformados por un equipo reducido. Realicé tareas de 2da asistente 

de dirección haciendo claqueta y completando planillas de cámara y sonido, elemento 

que se me fue aportado en la oficina el primer día de mi intervención y el cual 

modifiqué luego de conversar con las áreas de cámara, sonido y montaje para que fuera 

más legible y organizado, facilitando la posterior lectura de los editores dejando en claro 

si se grababa a dos cámaras, agregar número de clip, tarjeta y otra columna de sonido, 

teniendo cada una sus espacios para observaciones en la misma hoja. Además ayudé al 

equipo de cámara y el área de arte en el armado del plano. 
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Dificultades y desafíos 

A continuación detallo diferentes dificultades y desafíos que surgieron a lo largo de mi 

intervención profesional dentro del Centro de Producción de Contenidos Audiovisuales, 

en rodajes específicos y luego en aportes generales que realicé. En el proyecto 

audiovisual Crisis ambiental: Agua, Aire, Tierra, Fuego-Cartografía del conflicto 

ambiental, en el viaje a Jacobacci surgió el problema del clima y la ruta siendo que 

estaban pronosticadas nevadas y hielo, por lo cual se analizaba constantemente el día 

anterior la viabilidad de realizar el viaje. Esto fue un desafío ya que tenía que estar en 

constante comunicación con todos los integrantes que viajaban para ir avisando las 

novedades, razón por la cual opté por realizar un grupo de mensajería en la aplicación 

de WhatsApp para que todos los involucrados tuvieran la misma información al 

instante;  siempre acompañada y en conjunto con mi tutora Ventroni Cecilia. Atento a la 

incertidumbre del estado climático y de la ruta, la asistente de cámara se dio de baja del 

rodaje, teniendo que buscar su remplazo. En este proyecto también surgió que el 

alojamiento no contaba con el servicio de almuerzo y cena por lo cual hablé con el 

dueño del lugar y coordinamos que él encargaría las comidas en una rotisería con la que 

tenía contacto y las trasladaría hasta el hotel, brindando el espacio del comedor y la 

compra de las bebidas. Me brindó el menú el cual luego fue remitido a cada uno del 

equipo que iba a viajar para que eligieran una opción de almuerzo del primer día de 

rodaje y que estuviera todo listo para cuando el equipo llegara a Jacobacci. Luego el 

equipo gestionó con el dueño el resto de las comidas de los días posteriores. Una 

dificultad que se presentó fue que una de las personas del equipo tenía restricciones 

alimenticias y lo informó el mismo día que salían de viaje por ende rápidamente debí 

gestionar viandas en Jacobacci para dicha persona.  

 

En el proyecto de micro capítulos Trayectorias: Roberto Kozulj, el cual trataba el tema 

de la urbanización, cambio tecnológico, desarrollo y sus interacciones, tuve la 

posibilidad de participar en una (1) de las jornadas de rodaje. Posteriormente, al 

visualizar el proyecto audiovisual final, noté que no aparecía ninguno de los planos y 

audio realizado en esa jornada. Atento a que era una entrevista y que en el lugar donde 

se grabó había mucho ruido ambiente, generó que se dificultara obtener el sonido limpio 

de la voz del entrevistado. De esta manera, se podría evitar para próximos rodajes la 

selección de ciertas locaciones o determinados horarios para este tipo de grabación de 

entrevistas, haciendo un uso más eficiente del tiempo, los recursos y del equipo 
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humano. Sin embargo, para el área de dirección fue útil el rodaje de esa jornada para 

conocer al invitado y su proyecto de investigación. 

 

Durante la pre-producción de Muchas manos en el plato: cap.5 Arroz con leche ordené 

diversas cajas de objetos y vestuarios de otras producciones audiovisual que se 

encontraban guardadas en el armario de la oficina de producción del CPCA en búsqueda 

de un delantal y objetos que se pudieran reutilizar en el rodaje, atento a que el área de 

producción no tenía relevado los insumos que poseía; de esta manera fue posible ahorrar 

en la compra de algunas elementos nuevos, como bowls, vasos y cucharas para sumar a 

la caja de catering. Asimismo propuse que se rotularan las cajas para una fácil 

organización de sus contenidos, lo cual en el transcurso de mi intervención no se 

implementó. En el rodaje de este proyecto audiovisual se encontraba presente la 

asistente de dirección del CPCA siendo que la niña protagonista del capítulo era su hija 

y grabábamos en su casa. Hubo circunstancias en el rodaje en las cuales me tuve que 

poner firme con los tiempos y seriedad de lo que implicaba el rodaje para controlar el 

entorno ya que la madre/asistente de dirección tuvo que retirarse y atento a que el 

director del proyecto había asistido con su hijo quien era amigo de la menor esto generó 

que comenzaran a dispersarse cada vez más y empezara a llevar mucho tiempo grabar 

las partes de voz en off de la niña. Como estrategia para que los menores se calmaran y 

se pudiera continuar con el rodaje, hablé con el área de sonido para que los niños 

pudieran escuchar con los auriculares y se dieran cuenta de cómo funcionaba, lo cual 

surgió efecto y se pudo proceder con los tiempos estipulados. 

 

En mi participación en los distintos proyectos audiovisuales mencionados anteriormente 

en el presente informe, realicé diferentes aportes generales desde mis conocimientos 

adquiridos en la universidad y en trabajos audiovisuales, al área de producción del 

Centro de Producción de Contenidos Audiovisuales durante mis actividades realizadas 

siendo un desafío que las aprueben y asimismo que se mantengan vigentes luego de mi 

intervención profesional. A continuación punteo los diferentes aportes que realicé, si 

fueron aceptados o no y en el contexto que los propuse. 

 

Catering 

Al analizar la reacción de sorpresa de Garibaldi Lucas al ofrecerle un café (aporte de mi 

casa siendo que era jornada en exterior y hacía frio) en la primera jornada de 
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Apimondia: La Salud de las abejas y su proyección sobre la vida humana, consulté con 

el equipo de producción del CPCA si en los proyectos se implementaba un pequeño 

catering para los participantes en rodaje, mencionaron que no ya que en su mayoría son 

jornadas de solo un par de horas. De esta manera y argumentando la importancia del 

catering, de poseer bebidas calientes o agua para consumo, propuse tener una caja con 

vasos, cucharas, té, café, galletas, frutas, agua, etc. y que se llevara a las jornadas, 

propuesta que aceptaron por lo que realicé las compras de dichos insumos como 

también la adquisión de un termo, sugerencia realizada por mi tutora en la productora. A 

partir de la implementación de catering para almuerzos en caso de ser necesario y atento 

a que realizaba la compra de alimentos regularmente en el mismo comercio surgió de 

parte del dueño el ofrecimiento de realizar descuentos, iniciativa que posteriormente 

conversé con mi tutora dentro del CPCA a lo cual accedió. 

  

 

Pilas 

Una dificultad que estaba constantemente en todos los rodajes era el tema de las pilas 

para el equipamiento de sonido, ya que la productora compra pilas desechables y al no 

haber una persona encargada del área de sonido no se lleva registro de si hay stock de 

pilas nuevas y cuales están vigentes. Por este motivo propuse la compra y stock de pilas 

recargables a partir de las experiencias previas en la carrera cursada en la UNRN y en 

los diferentes proyectos audiovisuales en los que trabaje, denotando la practicidad que 

las mismas brindan y el ahorro económico, pero esta idea no fue aprobada generando 

que en algunas jornadas tuviera que retirarme del rodaje a comprar pilas, atrasando así 

los tiempos de rodaje. 
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Cronograma digital  

Al observar que el cronograma de proyectos audiovisuales se encontraba en formato 

físico anotado en una pizarra en la oficina de producción del CPCA y que no todos 

accedían a verlo, propuse y realicé un cronograma/agenda virtual en una hoja de cálculo 

de Google Drive de la productora, el cual compartí con todas las personas de las demás 

áreas para que pudieran estar al tanto de las producciones audiovisuales, fechas 

pautadas, características y cambios que surgieran. La presente propuesta había sido 

iniciada con la idea de mejorar el orden y la comunicación entre áreas, sobre todo con el 

área de montaje para que estuvieran al tanto de las fechas de entrega de los proyectos 

audiovisuales finalizados y estas no se dilataran, particularmente las producciones 

intrainstitucionales. No obstante, se dificultó que se mantuviera en vigencia y que los 

integrantes de los equipos adquirieran el hábito de ingresar regularmente al archivo y 

que el área de producción y dirección del CPCA lo modificara de ser necesario. 
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Lista de equipamiento audiovisual 

Otra de las propuestas que realicé fue la implementación de una lista de equipamiento 

audiovisual de cámara y sonido necesarios para el día del rodaje, con el propósito de 

evitar la pérdida y falta de los mismos. Se observó que en algunos rodajes por el apuro 

de dirección de salir de la sede del CPCA o de la locación, faltaba equipamiento 

audiovisual debiendo regresar a buscarlos o gestionar para que alguien lo llevase en 

caso de ser distancias largas. Se tomó como base para esta iniciativa la idea del Voucher 

utilizado por el pañol de la carrera de Licenciatura en Diseño Artístico Audiovisual de 

la UNRN, siendo el mismo un medio para controlar el retiro y devolución del 

equipamiento. Este método se implementó en diferentes rodajes, lo armaba y controlaba 

con el Director de fotografía del CPCA Bubillo Gonzalo, siempre que salíamos y antes 

de cargar todo al vehículo al dejar la locación. 

 

 

Botiquín  

Otro tema que observé en la gestión de los proyectos audiovisuales fue la falta de un 

botiquín en rodaje, sobre todo para viajes largos como el de Jacobacci y Foyel y en las 

jornadas de rodaje en Bariloche o alrededores en exterior, por dicho motivo sugerí al 

área de producción que se implementara un pequeño botiquín para llevar a todas las 
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jornadas de rodaje, siendo la misma una medida de seguridad, idea que aceptaron y 

gestione la compra de los elementos necesarios para ser implementado. 

 

Detectar las herramientas pertinentes a la carrera que fueron 

primordiales para la realización de las tareas. Autoevaluación de 

desempeño y conclusiones 

Mi paso por la carrera Licenciatura en Diseño Artístico Audiovisual me aporto 

diferentes herramientas, conocimientos tanto teóricos como prácticos que me fueron de 

gran utilidad para poder desempeñarme eficientemente en mi intervención profesional 

en el área de producción dentro del Centro de Producción de Contenidos Audiovisuales 

de la Universidad Nacional de Río Negro. 

 

Una de las características de la carrera y del mundo audiovisual en general es la 

grupalidad pudiendo estar integrado por una menor o mayor cantidad de personas, por 

esta razón aprendí la importancia del trabajo en equipo, lo necesario que es la 

comunicación en este para que no se generen confusiones y todos estén al tanto de lo 

que va sucediendo en un proyecto audiovisual, en vista de que “Buenos profesionales 

hacen buenos equipos, pero buenos equipos hacen buenos profesionales, lo que a la 

larga supone un enriquecimiento social” (Borrell, 2024), en el ámbito audiovisual daría 

como resultado propiciar el proyecto audiovisual final. Mis cursadas en materias donde 

los proyectos audiovisuales a realizarse eran grupales como por ejemplo Realización I y 

Lenguaje Audiovisual y la participación en proyectos audiovisuales de compañeros, 

donde los grupos estaban integrados por diversas personas y las producciones a 

realizarse variaban, me dejaron experimentar diferentes maneras de trabajar, de 

organizarse con cada equipo que se formó, en algunos casos favoreciendo o no al 

proyecto final y al trabajo en equipo, experiencias que me ayudaron a comprender la 

modalidad de trabajo dentro del CPCA y mi adaptación en la misma.  

 

En las materias relacionadas específicamente a cada áreas como por ejemplo 

Producción y ejecución de proyectos audiovisuales (PEPA), Foto y cámara I y II, 

Sonido I y II y Dirección de arte, aprendí de ellas contenidos específicos de cada una, 

que en el conjunto me aportaron los conocimientos para poder observar diversas 

necesidades desde el área de producción en el CPCA en relación a las demás áreas y 
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ayudar en las áreas de asistencia de dirección, cámara y arte, para poder llevar a cabo 

cada proyecto audiovisual de la mejor manera, adaptándome al modelo de producción 

de la productora. Algunas enseñanzas de la materia PEPA fueron los requerimientos, 

documentación que se solicita para la presentación de un proyecto audiovisual para 

participar en un concurso, también  interpretar desde el rol de producción el guión y así 

desglosar los requerimientos que este va a tener como por ejemplo presupuesto que se 

va a requerir, equipo de trabajo, logísticas, etc. En las materias de Foto y cámara I y II y 

Sonido I y II fueron el aprendizaje de nombres, funcionamiento, requisitos, uso, 

cuidados de cada equipamiento audiovisual para que no se estropeen, analizar las 

locaciones y el uso que se les va a dar para aprovechar al máximo cada uno y registrar el 

audio, armar los planos acordes al proyecto audiovisual a realizarse. En Dirección de 

arte el armado del set controlando siempre el plano, la utilería, vestuario, etc. 

 

Mi desempeño dentro del Centro de Producción de Contenidos Audiovisuales fue 

favorable, cumpliendo con todas las tareas asignadas de manera óptima como así 

también aportando desde mis conocimientos previos adquiridos en el transcurso de mi 

carrera universitaria y en las producciones audiovisuales donde trabajé, con 

predisposición a continuar formándome en el área de producción. En relación a las áreas 

en las que ayudé en rodaje, me generó un interés por la asistencia de dirección, motivo 

por el cual luego cursé la optativa de la carrera “Introducción al trabajo del Asistente de 

Dirección”. En la interacción con personas de otras áreas, en algunos casos se dio una 

comunicación más fluida lo cual me permitió conocer y aprender más sobre el CPCA 

desde el punto de vista de las demás áreas favoreciendo a los objetivos de mi 

intervención.  

 

En el transcurso de mi intervención profesional me hubiera gustado para que esta sea 

más enriquecedora, tener una comunicación más fluida con el área de producción, una 

dinámica diferente en los momentos que asistía a la productora a aprender temas 

administrativos, ya que por mi parte al no tener tantos conocimientos administrativos 

previos resultó dificultoso, sumado a que ellos no están acostumbrados a enseñar, 

explicar a otras personas su rol, las tareas que realizan en el área de producción dentro 

del CPCA y la relación y tramites de la misma con la Universidad Nacional de Río 

Negro. 
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Conclusiones 

Analizando el modelo de producción del Centro de Producción de Contenidos 

Audiovisuales, enmarcado en el período de mi intervención profesional dentro del área 

de producción y plasmado en el presente informe, destaco la simultaneidad en la 

realización de proyectos audiovisuales intrainstitucionales y en menor medida 

interinstitucionales. Estos convenios, intercambios con otras instituciones propicia la 

posibilidad de plasmar en proyectos audiovisuales temáticas diversas a las realizadas en 

los proyectos internos de la UNRN, pero estas alianzas son llevadas a cabo con las 

mismas organizaciones generalmente, siendo Intecnus, RENAU - Mundo U, Apimondia 

y Crearte. Por esta razón considero que sería enriquecedor para el CPCA que se difunda 

en la comunidad la existencia de la productora y su funcionamiento, ya que en la 

actualidad no es una información comunicada, ampliando así la posibilidad de generar 

nuevos enlaces con otras organizaciones públicas y personas con proyectos 

audiovisuales independientes, propiciando que más gente pueda acceder a estos recursos 

públicos. Esta propuesta de generar que sea abierto a la comunidad se puede llevar a 

cabo a través de licitaciones de proyectos audiovisuales, concursos, co-producción, 

asistencias, brindando personal y equipamiento audiovisual del CPCA. Ante esta 

apertura se podría generar de igual forma una alianza con la carrera Licenciatura en 

Diseño Artístico Audiovisual, ya que ambas están en el marco de la Universidad 

Nacional de Río Negro y por el momento casi no se encuentran vinculadas; brindando a 

los estudiantes la posibilidad de obtener ayuda en sus proyectos. Este accionar 

propiciaría que haya un aumento en los proyectos audiovisuales finales donde interviene 

la productora CPCA y así abarquen a un público más amplio en rangos de edad y 

aumenten su visualización. 

 

En la organización de cronogramas con tiempos y fechas estipuladas para las estepas de 

pre-producción, producción/rodaje y postproducción de cada proyecto audiovisual se 

visualiza una diferencia notoria entre los proyectos audiovisuales intrainstitucionales 

propios de la universidad y los realizados interinstitucionales llevados a cabo con otras 

instituciones. En el primer grupo las fechas son flexibles, se pueden modificar 

constantemente, generando que se dilate la realización o finalización del proyecto 

audiovisual, acumulando así proyectos inconclusos en el área de montaje y se demore la 

entregar a las personas involucradas como así también al área de la universidad 

encargada de difundir de los mismos, lo cual genera una falencia en la forma de trabajar 
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de la productora. En contraposición en los trabajos realizados para el segundo grupo 

estos tienen fechas pautadas de rodaje, montaje y entrega del proyecto audiovisual final 

con la institución principal encargada del proyecto y ante cualquier modificación el área 

de producción del CPCA debe justificar los cambios, lo cual genera una mejor 

organización en el cronogramas para poder entregar el audiovisual final en el tiempo y 

forma correspondiente y generar que en el área de montaje los proyectos audiovisuales 

no se acumulen.  

 

Respecto de la parte administrativa de producción, tuve la posibilidad de aprender y 

conocer las tareas, formas de realizarlas y el vínculo entre el CPCA y la UNRN, por 

ejemplo, la gestión de los tiempos en cada uno de los proyectos audiovisuales tanto 

intrainstitucionales como interinstitucionales, también observar el proceso desde cero en 

la manera de rendición a responsables en el sistema que se utiliza SIU 

Pilagá,  plataforma donde se asigna un número interno a cada proyecto audiovisual de la 

Universidad y donde se cargan los gastos y comprobantes de cada uno. De esta manera, 

pude ir comprendiendo las dinámicas que tiene el CPCA respecto al financiamiento que 

posee para las producciones audiovisuales y la rendición a la Universidad Nacional de 

Río Negro ya que posee normas marcadas y estrictas para la producción de contenido y 

el dinero que se destina a cada uno de ellos. 

 

Me hubiera gustado y hubiera sido enriquecedor poder llevar a cabo mi plan de labor 

inicial, siendo gestionar desde el área de producción un proyecto audiovisual 

intrainstitucional desde el inicio hasta el final con la supervisión de mi tutora en la 

institución y en trabajo con el resto de las áreas del CPCA para aplicar y fortalecer los 

conocimientos adquiridos reflejándolo en un solo proyecto audiovisual. Pero este no fue 

posible, comprendiendo a lo largo de mi intervención  profesional el motivo por el cual 

se tomó esa decisión, siendo por circunstancias propias de su modo de producción, 

organización jerárquica, funcionamiento y forma de trabajo de la productora. No 

obstante al participar en el CPCA en numerosos proyectos audiovisuales compenso no 

haber podido realizar un proyecto sola, ya que adquirí nuevas herramientas, saberes para 

aplicar a lo largo de mi carrera profesional como por ejemplo la existencia de RENAU - 

Mundo U, la importancia de cargar las rendiciones constantemente para que no se 

acumule el trabajo, generar plan de producción con horarios tentativos, traslados, notas, 

etc. y el uso del mail como respaldo siendo una vía más segura que el uso de la 
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aplicación de comunicación WhatsApp, y pudiendo aportar también desde lo aprendido 

en la universidad y en los diversos trabajos audiovisuales realizados.  

 

Anexos 

Proyectos audiovisuales intrainstitucionales 

“Apimondia - La salud de las abejas y su proyección sobre la vida humana” (2022) - 

Garibaldi Lucas Alejandro 

 CPCA: Apimondia - La salud de las abejas y su proyección sobre la vida humana 

(2022). Link: https://cpca.unrn.edu.ar/documental/apimondia/ 

 

 Apimondia Federation: La salud de las abejas y su proyección sobre la vida humana. 

Link en español: https://youtu.be/aOP8schvlBk?si=q2C1kwLZXSykqAWR – Link en 

inglés: https://youtu.be/UlZ4a5B7Ujc?si=S-93Zti9fJD3VHOc 

 

 

 

Investigación UNRN: El poder de los museos (2022) - Murriello Sandra 

 CPCA: Investigación UNRN: El poder de los museos. 

Link: https://cpca.unrn.edu.ar/investigacion/2022/12/05/el-poder-de-los-museos/ 

 

 

 

Investigación UNRN: Plantas nativas con frutos comestibles de la comarca andina 

del paralelo 42°S (2022) – Puntieri Javier Guido 

 CPCA: Investigación UNRN: Plantas nativas con frutos comestibles de la comarca 

andina del paralelo 42°S. 

Link: https://cpca.unrn.edu.ar/investigacion/2022/12/05/plantas-nativas-con-frutos-

comestibles-de-la-comarca-andina-del-paralelo-42os/ 

https://cpca.unrn.edu.ar/documental/apimondia/
https://youtu.be/aOP8schvlBk?si=q2C1kwLZXSykqAWR
https://youtu.be/UlZ4a5B7Ujc?si=S-93Zti9fJD3VHOc
https://cpca.unrn.edu.ar/investigacion/2022/12/05/el-poder-de-los-museos/
https://cpca.unrn.edu.ar/investigacion/2022/12/05/plantas-nativas-con-frutos-comestibles-de-la-comarca-andina-del-paralelo-42os/
https://cpca.unrn.edu.ar/investigacion/2022/12/05/plantas-nativas-con-frutos-comestibles-de-la-comarca-andina-del-paralelo-42os/
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Investigación UNRN: Estación de identificación automática de castas y tráfico de 

avispas sociales invasoras (2022) – Dreidemie Carola  

 CPCA: Investigación UNRN: Estación de identificación automática de castas y 

tráfico de avispas sociales invasoras. 

Link: https://cpca.unrn.edu.ar/investigacion/2022/12/06/estacion-de-identificacion-

automatica-de-castas-y-trafico-de-avispas-sociales-invasoras/ 

 

 

 

Trayectorias: Roberto Kozulj (2023)  

 CPCA: Trayectorias: Roberto Kozulj. 

Link: https://cpca.unrn.edu.ar/series/trayectorias/ 

 

 

 

Proyectos audiovisuales interinstitucionales 

Intecnus - Tu historia es nuestra historia (2022) 

 Fundación Intecnus: Tu historia es nuestra historia.  

Link YouTube: https://youtu.be/cqz-w2XkMrA?si=7iL3Hq7OkQiWVU7D  

Link página Intecnus: https://www.intecnus.org.ar/video-testimoniales/ 

https://cpca.unrn.edu.ar/investigacion/2022/12/06/estacion-de-identificacion-automatica-de-castas-y-trafico-de-avispas-sociales-invasoras/
https://cpca.unrn.edu.ar/investigacion/2022/12/06/estacion-de-identificacion-automatica-de-castas-y-trafico-de-avispas-sociales-invasoras/
https://cpca.unrn.edu.ar/series/trayectorias/
https://youtu.be/cqz-w2XkMrA?si=7iL3Hq7OkQiWVU7D
https://www.intecnus.org.ar/video-testimoniales/
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Mundo U - Crisis ambiental: Agua, Aire, Tierra, Fuego-Cartografía del conflicto 

ambiental (2023) 

 Mundo U: Agua, Aire, Tierra, Fuego.  

Link todos los caps.: https://mundou.edu.ar/contenidos/serie/agua-aire-tierra-fuego/353 

Link cap.2 Tierra: https://mundou.edu.ar/contenidos/capitulos/tierra/1169 

Link cap.4 Fuego: https://mundou.edu.ar/contenidos/capitulos/fuego/1172  

 

 

 

Mundo U y PakaPaka - Muchas manos en el plato: cap.5 Arroz con leche (2023) 

 Mundo U: Muchas manos en el plato. 

Link todos los caps. 

https://mundou.edu.ar/contenidos/serie/agua-aire-tierra-fuego/353
https://mundou.edu.ar/contenidos/capitulos/tierra/1169
https://mundou.edu.ar/contenidos/capitulos/fuego/1172
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 https://mundou.edu.ar/contenidos/serie/Muchas%20manos%20en%20el%20plato/352 

Link cap.5: 

https://mundou.edu.ar/contenidos/capitulos/irup%20%20%20%20arroz%20con%20leche%20%

20%20unrn/1147  
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